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Abstrakt  
Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji 
projekt a projektové řízení staveb. Dále charakterizuji zařízení staveniště, jeho funkci, 
členění a návrh. Zaměřím se také na možnosti financování zařízení staveniště.  
V praktické části představím projekt zařízení staveniště, jeho jednotlivé části a popíši 
způsob jeho financování.  
 
Klíčová slova 
Projekt, projektové řízení staveb, zařízení staveniště 
 
 
Abstract  
Bachelor thesis is consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part I 
define the project and project management structures. Further characterize the site 
equipment,- its function, structure and design. I also focus on the possibility of 
financing the construction site. In the practical part I will present the project 
construction site, its parts and describe the method of financing.   
 
Key words 
Project, project management structures, site equipment 
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1. ÚVODNÍ ČÁST 
Stavebnictví je specifický obor v mnoha věcech. Oproti většině jiných řemesel a odvětví 
je největším rozdílem fakt, že se pracovníci přesouvají na různé stavby. Stavba nikdy 
neleží na stejném místě a můžeme říci, že každá stavba je originál. Vyžaduje osobní 
přístup každé firmy jako k originálu. Jestli je něco typickým příkladem heterogenního 
výrobku, pak je to stavba. Rozdíl je patrný při porovnání stavebnictví se strojní 
výrobou. 
Firma pracující ve strojírenství, potřebuje k tomu pouze administrativní budovu a 
výrobní halu. Firma stejného rozsahu, která se zabývá stavební výrobou, vlastní taktéž 
administrativní budovy, ale její výrobní část je realizována po městě a jeho širokém 
okolí. Tedy hlavním rozdílem mezi firmami je nutnost stavebnictví přesouvat materiál, 
stroje a pracovníky na stavbu. To může být náročné nejen pro samostatné pracovníky, 
ale také pro vedení, které musí o těchto přesunech rozhodovat a také průběžně 
kontrolovat. 
Organizační a řídící práce ve stavebnictví může být na psychiku pracovníků náročnější 
více než zaměstnání v halové výrobě. Je nutné pracovníky správně motivovat a dopřát 
jim co nejkomfortnější servis na pracovišti. Měli by mít dobrý pocit ze své vykonané 
práce a měli ji odvádět s maximální efektivitou. 
Cílem této práce je navrhnout co nejlépe fungující zařízení staveniště, které by mělo být 
co nejefektivnější a rovněž i ekonomicky příznivé. Budu se zabývat zejména kalkulací 
pronájmu jednotlivých potřebných prvků, správným uspořádáním prvků na staveništi, 
aby vznikl plynulý chod na staveništi. Následné vyhodnocení bude shrnuto v závěru.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB  
 
Projektové řízení je osvědčený a světově rozšířený systém. Ovlivňuje zásadním 
způsobem procesy související s výstavbou. Je to soustava metod, procedur, postupů a 
technik.   
Teorie a terminologie se vyvíjely v průmyslově vyspělých zemích s tržní ekonomikou 
postupně dlouhou dobu.  Dnes představují ucelený systém, který by měli ovládat 
vedoucí pracovníci různých úrovní a také pracovníci o vedoucí funkce usilující nebo na 
ně vychovávané.  
 
 
2.1.1  Projekt 
“Projekt je v zásadě způsob práce, způsob organizování lidí a způsob plnění úkolů. Je to 
styl koordinace a řízení prací. Od jiných stylů ho odlišuje zejména to, že je úplně 
zaměřen na určitý výsledek a že přestává být potřeba a je ukončen, jakmile je tohoto 
výsledku dosaženo“. 
 [zdroj: č. 7 - NEWTON R.: Úspěšný projektový manager] 
 
2.1.2  Účastníci výstavby 
Účastníci na projektu se různí co do zájmů, odpovědností, profesí apod. Účastnící jsou 
osoby, co mohou být rozděleny do následujících skupin. 
• Primární účastníci – vždy ten, který má peníze nebo si je dokáže opatřit. Chce je 
převést na hmotný kapitál a rozhodl se k tomu dojít cestou výstavby. Jde o tři 
různé osoby: 
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Investor – je zdrojem finančního kapitálu 
Developer – je zpracovatelem kapitálu  
Stavebník – je správce kapitálu 
• Sekundární účastníci – pracují za peníze pro primárního účastníka. Působí 
aktivně na přeměně finančního kapitálu na hmotný. Jsou to projektanti, 
dodavatelé, subdodavatelé a další. 
• Terciární účastníci – osoby, které projekt kontrolují, zajišťují, sledují, hodnotí 
apod. 
Osoba, která hledá zhotovitele projektové dokumentace a zhotovitele stavby je 
zadavatel.  Jakmile se proces zadávání ukončí uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby, změní se zadavatel na objednatele. 
[zdroj: č. 1 - ČENĚK J., MUSIL F., SVOBODA P., LÍZAL P., MOTYČKA V., 
ČERNÝ J.: Příprava a realizace staveb] 
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2.2  FUNKCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
Výrobní proces, v němž se stavba provádí, je třeba účelně uspořádat a racionálně 
využívat. V prvé fázi se to děje při zpracování stavebně technologické studie řešením 
základní koncepce zařízení staveniště, ve fázi výrobní přípravy pak zpracováním 
projektu zařízení staveniště. 
Pojem zařízení staveniště není v platných zákonech a vyhláškách definován. 
Z historického hlediska se chápe jako objekty a zařízení, které v době výstavby slouží  
k sociálním, provozním a výrobním účelům účastníkům výstavby. Pojem zařízení 
staveniště se v dnešní době objevuje v několika platných vyhláškách a nařízení, např. 
Vyhláška o technických požadavcích na stavbu (č. 268/2009 Sb.). Odvolávají se také na 
normy požární bezpečnosti, kde jde o Vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavbě prácích (č. 601/2006 Sb.). Požadavky na šatny, umývárny, WC a jiné 
najdeme v Nařízení vlády (č. 523/2002 Sb.), kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců v práci.  
Občanský ani Obchodní zákoník neupravuje typ smlouvy o ZS. Nikde není stanoveno, 
že je povinen některý z účastníků výstavby zajišťovat objekty ZS pro ostatní účastníky 
výstavby. Také se nikde nedozvíme kdo má povinnost ZS provozovat a udržovat. Každý 
účastník se musí postarat a potřebné objekty sám. Náklady na pořízení objektu musí 
krýt vlastní režií. Některé objekty ZS lze pořizovat jako společné, které slouží více 
účastníkům výstavby. Náklady ZS se promítají další formou nákladů do ceny stavby. Je 
nutné se dohodnout mezi objednatelem a zhotovitelem, jakým způsobem se ZS bude 
pořizovat, pokud možno písemnou formou. Jestliže nějaký účastník si nechá vybudovat 
dočasný objekt pro sebe od jiného účastníka výstavby, přichází v úvahu smlouva o dílo.   
V případě užívání objektů dočasně, které patří někomu jinému, přichází v úvahu 
nájemní smlouva). Vzhledem k tomu, že Obchodní zákoník obecnou úpravu nájemní 
smlouvy neobsahuje, dojde tedy i mezi podnikateli k použití Občanského zákoníku. 
Nájemní vztah ve smyslu Občanského zákoníku se řídí zákonem č. 360/2005 Sb., o 
nájmu a podnájmu nebytových prostor. 
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Koncepce ZS je řešena už v dokumentaci stavby. Předkládá se k žádosti o stavební 
povolení. Nejčastěji ji zpracovává projektant.  Pokud nespolupracuje s dodavatelem 
stavby, dochází v průběhu přípravy k řadě podstatných změn. Dodavatel stavebních 
prací tak nemá možnost ovlivnit rozsah a kvalitu zpracované dokumentace, se kterou se 
často seznamuje teprve ve výběrovém řízení nebo při projednání smlouvy o dílo.  Musí 
přezkoumat, zda dokumentace odpovídá jeho představám a následné změny projednat 
se stavebníkem, majiteli dotčených nemovitostí nebo se stavebním úřadem. Jedná se 
zejména o změny, jestliže dodavatel stavebních prací potřebuje další zábor ploch pro 
provádění prací ZS. Je potřebné si uvědomit, že za zábor ploch, které nepatří 
stavebníkovi, se platí nájemné. Výše nájemného je závislé na dohodě mezi nájemcem a 
pronajímatele. Tyto náklady mohou ovlivnit ekonomiku stavby.   
Projekt zařízení staveniště je záležitostí technologickou. Je součástí celkové výrobní 
přípravy akce, kterou si zpracovává dodavatel stavby sám pro své potřeby. Cílem 
podrobného projektu zařízení staveniště je docílit racionálního a ekonomického způsobu 
provedení každé stavby, což se promítne jednak v možnosti snížení nabídkové ceny 
stavby, ale také v možnosti zkrácení termínu výstavby, resp. jednotlivých 
technologických fází stavby. Každá stavební firma má jiné parametry a zvyklosti řešení 
zařízení staveniště, v souladu s konkrétním podnikatelským záměrem dodavatele 
stavby, resp. v souladu s firemní metodikou řešení zařízení staveniště, vždy za dodržení 
veškerých předpisů a norem. 
[zdroj: č. 6 - NOVÝ M., NOVÁKOVÁ J., WALDHANS M.: Projektové řízení staveb II 
– studijní opora. Brno 2006] 
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2.3 ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
Staveniště musíme zařídit, uspořádat a vybavit potřebnými objekty, mechanizmy a 
přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se mohla stavba řádně a bezpečně 
provádět. Nesmí docházet k nadměrnému ohrožování okolí v oblasti životního prostředí, 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k jejich znečišťování a 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízení.  
Zařízení staveniště je obvykle budováno, provozováno a financováno zhotovitelem 
stavby, není-li jiná dohoda. ZS zřizujeme pomocí realizační dokumentace, která 
zahrnuje vybudování všech objektů a zařízení, provoz, údržbu a likvidaci po ukončení 
výstavby. Na realizaci objektů  ZS musí být vydáno stavební povolení a před jeho 
uvedením do provozu musí proběhnout kolaudační souhlas. 
 
2.3.1 Členění objektů ZS  
Zařízení staveniště můžeme rozčlenit podle účelu, podle způsobu využití a velikosti 
plochy staveniště. 
 
a) podle účelu 
• Provozní - lze sem zařadit např. sklady, skládky, parkoviště, pojezdové plochy 
jeřábů, staveništní komunikace, zařízení pro ochranu a bezpečnost stavby, 
kanceláře managementu apod. 
• Výrobní - můžeme zahrnout např. výrobu malt, betonů, výrobny prefabrikátů, 
předmontážní plochy pro sestavu ocelových konstrukcí apod. 
• Sociální a hygienické - jako jsou šatny, umývárny, sušárny, záchody, stravovací 
zařízení apod.  
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Obr. 2.1 Členění zařízení staveniště  
 
b)  podle způsobu využití ZS 
• Spolčené - pro více dodavatelů 
• Individuální - pouze pro jednoho dodavatele 
 
c) podle lokality a hlavní funkce ZS 
• Objektové - jen pro daný objekt a zde také vybudované 
• Úsekové - vybudované pro určitý úsek a sloužící pro více objektů 
• Centrální - pro celý stavební komplex sloužící pro více staveb  
 
 
 
Stránka 17 
 
2.3.2 Velikost plochy staveniště  
Plochu zařízení staveniště určuje charakter a konstrukce objektů stavby. Způsob jejich 
provádění, rozsah objemů fyzických prací, použité materiály, rychlost výstavby, počet 
dělníků, dopravní situace v okolí stavby a případné místní podmínky. 
Velikost celkové plochy staveniště ze vztahu:  
Pc = Pi + Ps + Pt + Pmd + Po  
kde:  Pi…  investiční objekty stavby 
   Ps…  zhotovitele stavební části stavby 
   Pt…  zhotovitele technologické části stavby 
   Pmd…  mezideponie výkopku a ornice  
   Po…  ostatní části ZS nezbytné pro staveništní provoz,  
        např. jeřábové nebo pojezdné dráhy, lešení apod. 
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2.4 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Řešení návrhu zařízení staveniště a staveništního provozu je náročný proces, který 
vyžaduje výborné stavebně technologické znalosti a výrobní zkušenosti. Provádí je 
zpravidla dodavatel stavby v rámci svojí předvýrobní a výrobní přípravy stavby. Je 
rozdělen na dvě fáze. V první fázi je to studie koncepce staveništního provozu. Slouží 
pro orientaci v období zpracování cenové nabídky na dodávku stavby. V druhé fázi pak 
projekt zařízení staveniště, který slouží pro vybudování výrobní základny pro optimální 
realizaci jednotlivých objektů a stavby jako celku.  
Shromáždění nezbytných informací a podkladů ke kvalifikovanému zpracování zařízení 
staveniště potřebuje stavební technolog zejména následující údaje a podklady: 
• realizační projekt stavební i technologické části jednotlivých objektů stavby 
• výpis výměr a objemů jednotlivých prací na objektech 
• věcnou a finanční specifikaci subdodávek 
• kalendářní a finanční plán stavby 
• výsledky průzkumu staveniště, apod.  
 
2.4.1 Předběžný návrh zařízení staveniště 
Pří návrhu ZS se doporučuje vycházet z následujících zásad: 
• snažit se využívat v co největší možné míře služeb dostupných stálých výroben 
betonů, maltových směsí apod. 
• využívat trvalých nebo v předstihu vybudovaných objektů a jiných zařízení 
• objekty dočasného charakteru budovat tak, abychom nenarušovaly postup vlastní 
investiční výstavby 
• situovat provozní a výrobní zařízení do míst, kde bude výstavba končit 
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• skládky velkých a těžkých materiálů situovat v dosahu jeřábu, komunikace a 
také v blízkosti jejich spotřeby 
• pracoviště skladníka umístit co nejblíže vjezdu na staveniště 
• kanceláře stavbyvedoucích a mistrů, aby měli výhled na staveniště 
 
Dále se snažíme postupovat následujícími kroky: 
• posoudit možnost využití stávajících objektů investora nebo jiných vlastníků pro 
účely potřebné pro zařízení staveniště 
• provést výběr vhodných objektů z nové výstavby, které by bylo vhodné 
vybudovat jako první a mohly by sloužit pro ZS po dobu výstavby 
• určit hranici staveniště a stanovíme způsob jeho zabezpečení 
• navrhnout dopravní cesty a způsoby napojení na veřejnou komunikaci 
• navrhnout vhodné jeřáby, případně jiné mechanismy a určíme jejich umístění 
• zpracovat projekt jeřábových drah kolejových jeřábů nebo pojezdových ploch 
• provést výpočet velikosti skládek a skladů, jejich rozmístění 
• podle počtu pracovníků dimenzovat provozní, sociální a hygienické objekty ZS a 
následně určíme jejich polohu na staveništi 
• provést za pomocí specialistů propočty spotřeby vody, elektrické energie, 
dalších zdrojů a návrh jejich tratí na staveništi 
Návrh zařízení staveniště pracovník konzultuje s budoucím stavbyvedoucím. Hlavně  
u větších staveb se projekt ZS zpracovává v alternativách. Posuzuje ho jak z hlediska 
ekonomického, tak i na požadované lhůty výstavby a stavebně technologické možnosti. 
Na optimální variantu zpracuje výsledný projekt zařízení staveniště. 
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2.4.2 Projekt zařízení staveniště   
Projekt ZS dokumentuje rozsah a zařízení objektů, nezbytných pro optimální a kvalitní 
provedení stavebního díla v požadovaném čase. Skládá se z technické zprávy k zařízení 
staveniště, výkresové dokumentace, rozpočtu zařízení staveniště a časový plán realizace 
a likvidace zařízení staveniště. Projekt prochází několika technologickými etapami, na 
které musí úměrně reagovat projekt ZS a časový plán budování a demontáže příslušných 
objektů zařízení staveniště.  
Technická zpráva k zařízení staveniště zpravidla obsahuje identifikační údaje stavby, 
charakteristiku staveniště, informační popis jednotlivých objektů, postup jejich 
výstavby, popis jednotlivých objektů ZS se zdůvodněním jejich rozsahu, hlavní 
mechanismy, zdroje a rozvody energie, zásady požární ochrany staveniště, ochrany 
životního prostředí při stavebních prací, zásady bezpečnosti při práci a další údaje.  
Výkresová dokumentaci zařízení staveniště tvoří: situace zařízení staveniště v měřítku 
umožňujícím dostatečnou vypovídací schopnost a realizační výkresy jednotlivých 
objektů zařízení staveniště. Výkres situace je základním dokumentem pro vybudování 
staveništního zařízení. Musí obsahovat vyznačení všech navržených objektů, zařízení, 
mechanismů a inženýrských sítí ZS. Pro větší přehlednost se doporučuje výkres situace 
vykreslit barvami. 
  
2.4.3 Voda na staveništi 
Voda je jeden z důležitých zdrojů pro provoz zařízení staveniště. Využívá se k účelům 
sociálně hygienickým, výrobním a také v oblasti protipožární ochrany. Dělíme ji na 
vodu pitnou, užitkovou a provozní. Pitná voda je vcelku drahá, vyhovuje však všem 
účelům a je dobře dostupná z veřejné vodovodní sítě, proto se využívá nejvíce. V oblasti 
s nedostatkem pitné vody lze využívat vodu získanou ze studní nebo vodotečí.  Jde  
o vodu užitkovou nebo provozní. Užitková voda je zdravotně nezávadná, nemusí však 
splňovat podmínky pro vodu pitnou. Lze ji uplatnit i pro hygienické účely. Provozní 
voda nevyžaduje zdravotní nezávadnost. Musí vyhovovat požadavkům pro výrobu 
stavebních polotovarů. Také lze použít k protipožárním účelům. 
Stránka 21 
 
Stanovení potřeby vody na staveništi pro odebírané množství vody u dodavatele a pro 
správné vyprojektování rozvodné sítě po staveništi je třeba stanovit předpokládanou 
spotřebu: 
• Voda nezbytná pro provozní účely: Qa = (Sv . kn) / (t . 3600)  [1 . s-1]   
• Voda pro sociálně hygienické účely: Qb = (Pp . Nn . kn) / (t . 3600)  [1 . s-1] 
kde: Qa, Qb…  množství vody [1 . s-1] 
Sv…  spotřeba vody za den ( l ) 
kn…  koeficient nerovnosti odběru  
t…  čas po který je voda odebírána ( h ) 
Pp…  počet pracovníků 
Nn…  norma spotřeby vody na osobu a den dle tabulky 2.1 
 
Tab. 2.1  Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely  
 
2.4.3.1  Staveništní rozvod vody 
Vodovodní síť a její dimenzování navrhuje příslušný specialista ve spolupráci 
s projektantem ZS – stavební technolog. Ten musí určit místo zdroje vody, místa a druh 
jejího odběru a požadovanou spotřebu. Trasu sítě s ohledem na staveništní provoz.   
Podle podmínek staveniště může být síť ZS provedena jako: 
• Větvová - rozvádí vodu hlavním potrubím s odbočkami k jednotlivým místům 
spotřeby 
• Okružní - přivádějící vodu z obou stran k odběrným místům  
• Kombinovaná - využívá oba dva systémy 
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K rozvodu vody po staveništi dnes využíváme plastová potrubí. Výhodou je snadná 
montáž i demontáž, malá hmotnost, minimalizace spojů a rychlejší proudění vody.  
Po staveništi u dlouhodobější výstavby vodu rozvádíme pod zemí, v hloubce 500 až 
1500 mm. U krátkodobější výstavby lze potrubí pokládat na terén nebo dokonce i 
zavěšovat nad terén. Neplatí v zimní sezóně. 
 
2.4.4  Odvodnění a kanalizace staveniště  
Ze staveniště potřebujeme odvádět vody odpadní a srážkové. Odpadní vody vznikají  
u sociálně hygienických zařízení, při čištění vozidel, stavebních strojů apod. Srážková 
voda může zkomplikovat jízdu vozidel po staveništi, znemožnit některé technologické 
procesy a způsobit poškození již vybudovaným konstrukcím, např. podmáčení základů 
nebo sesuv půdy. Je nezbytné, aby návrh ZS obsahoval i odvodnění a odkanalizování 
staveniště. Voda ze staveniště je nejrůznějšími způsoby znečištěná, proto ji mnohdy 
nemůžeme odvádět bez zvláštních opatření do veřejné kanalizační sítě. Přímo do 
kanalizační sítě můžeme vypouštět splašky z hygienických a sociálních zařízení a 
dešťové vody ze střech objektů. Ostatní odpadní vody musí být předčištěny: 
• v sedimentačních nádržích (zachycení písků, zeminy) 
• v lapačích olejů a benzínu (zachycení olejů a ropných látek z umývání 
automobilů a strojů) 
• v lapačích tuků (zachycení mastnot z bufetů a kuchyní)  
Nutnost a rozsah budování těchto objektů ZS záleží na charakteru stavby, její velikosti, 
polohy a doby trvání.  
 
2.4.5 Sklady a skládky 
Mnoho materiálů přímo po dovezení na staveniště nejde hned efektivně zabudovat do 
stavby, proto je musíme dočasně uložit na staveniště. Z toho vyplývá vymezit plochy na 
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staveništi pro umístění skladů, skládek a přístřešků, ve kterých bude materiál dočasně 
uložen, než bude zabudován do stavby.    
Při zřizování skladů a skládek musíme dodržet několik zásad. Jak z technického 
provedení, tak z hlediska jejich umístění na staveništi a stanovení jejich potřebné 
velikosti. Správně navržené sklady a skládky nám pozitivně ovlivňují plynulost, 
rychlost a kvalitu výstavby. Tím klesá celková doba na provádění stavby.   
• Sklad je zastřešený a uzavíratelný prostor, určený pro skladování materiálu a 
manipulace s ním 
• Skládka je otevřený nebo zastřešený vymezený prostor pro dočasné skladování 
materiálu a manipulace s ním 
• Přístřešek je zastřešený, ale ze stran otevřený prostor, určený pro skladování 
stavebních materiálů, které je třeba chránit před srážkovou vodou, ale ne před 
změnami teplot 
 
2.4.5.1  Technické provedení skladů a skládek  
Pro uzavíratelné sklady je vhodné využít prostory ve stávajících prostorách výstavby. 
Pokud tyto prostory nemůžeme využít, je třeba hlavně pro uložení drobnějšího nářadí, 
materiálů a přístrojů vybudovat na staveništi sklady. Tyto uzavíratelné sklady 
provádíme nejčastěji plechové s ocelovou konstrukcí. Pro větší rozpětí může být 
konstrukce tvořena například příhradovými vazníky.   
Plochy otevřených skládek mají být zpevněné, rovné a odvodněné. Únosnost plochy 
skládky musí být rovna nejméně hmotnosti materiálu, který zde bude uložen. 
Pro krátkodobé uložení a pro uložení lehkého materiálu můžeme skladovací plochu 
upravit tak, že zhutněný terén, ze kterého odstraníme ornici, zpevníme štěrkopískovým 
násypem o tloušťce 50 – 100 mm podle zatížení.  
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Pro dlouhodobé uložení a uložení materiálu s velkou hmotností (kovové prefabrikované 
dílce) je vhodné provést plochu ze silničních panelů uložených do štěrkopískového lože, 
které je upraveno na zhutněném terénu.  
 
2.4.6 Zajištění staveniště elektrickou energií 
Elektrickou energii na staveništi využíváme pro pohon stavebních strojů, pro osvětlení 
staveniště i objektů ZS a často pro vytápění šaten, kanceláří a ubytoven s jejím 
příslušenstvím. K jednotlivým spotřebičům je dodáváno rozvodnou sítí nízkého napětí 
(NN). Jde o třífázové vedení s napětím 400/230 V. Získává se transformací vysokého 
napětí (VN) nejčastěji z veřejné rozvodné sítě příslušného energetického závodu.  
Pro potřebu na staveništi je vhodné zajistit dodávku elektrické energie pomocí 
definitivní přípojky. Vybuduje se v předstihu, před zahájením hlavních stavebních prací 
a zavede se do dočasné přípojné skříně vybudované v rámci ZS. Ke skříni se pak zapojí 
staveništní rozvod elektrické energie. V závěrečné fázi se pak definitivní přípojka 
prodlouží až k vybudovaným objektům stavby.  
V některých případech je nutno vybudovat transformační stanici, při jejím návrhu 
vycházíme z vypočítaného nároku staveniště na tzv. zdánlivý příkon. 
Na staveništi se používají transformační stanice: 
• přenosné, s výkonem 100, 160, 250 a 400 kW. Osazují se na ocelových či 
dřevěných sloupech nebo na železobetonových stožárech 
• mobilní, na pojízdném podvozku s výkonem 100 až 400 kW 
• stabilní, vybudované jako jeden z objektů budoucí stavby 
 
Potřebný příkon pro staveništní provoz se určuje z celkového počtu spotřebičů a jejich 
výkonů souběžně používaných v průběhu jednotlivých fází výstavby. 
S=1,1 [ (β1 . P1 + β2 . P2 + β 3 . P3 + β4 . P4)2 + (β5 . P1)2]1/2 
[kW] 
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kde: S1… zdánlivý příkon 
1,1… koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
β1 až β5… koeficient náročnosti 
P1… instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2… instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
P3… instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW]  
P4… instalovaný výkon přímotopu [kW]  
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2.5  SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ OBJEKTY ZS 
 
Tyto objekty zajišťují stravovací, ubytovací, rekreační, zdravotnické a hygienické 
potřeby pracovníků stavby. Rozsah a velikost stanovíme podle počtu zaměstnanců, doby 
trvání výstavby a územního umístění stavby. Vhodný podkladem je technologická 
studie stavby, jehož součástí bývá i časový plán průběhu akce a vyčíslení potřebného 
počtu pracovníků. 
 
2.5.1 Sociální objekty zařízení staveniště 
Patří zde zejména jídelny, ubytovny a společenské místnosti s ubytováním. U větších 
staveb mohou být i zdravotnické ošetřovny. Zřizují se v případech, kdy není možné 
využít specializovaných firem k poskytnutí těchto služeb. Navrhují se v rámci projektu 
ZS a postupuje se podle platných předpisů pro objekty tohoto charakteru. 
Pro jídelny se uvažuje plocha 1m2 na jednu osobu, nad 100 osob se s další přibývající 
osobou zvětší plocha o 0,5 m2. Kantýnu se doporučuje zřizovat, je-li počet osob větší 
než 100. Její velikost tvoří asi 20 % plochy jídelny.  
Kuchyně zřizujeme jen na velkých stavbách nebo tam kde není možno zajistit dovoz 
stravy. Zahrnuje vlastní kuchyň, sklad potravin s chladicím boxem, umývárnu nádobí, 
administrativní a sociální zařízení. V případě dovozu stravy na staveniště se zřizuje jen 
výdejna s možností ohřevu jídla a umývárna nádobí. 
Ubytovny na staveništi zřizujeme jen v případě, pokud nejde zajistit ubytování ve 
stálých ubytovnách nebo když staveniště je značně daleko od bydliště pracovníků.  
Objekty pro zdravotní službu slouží pro poskytnutí první pomoci. Při počtů pracovníků 
30 a více má být na staveništi zřízena jedna místnost s jedním lůžkem, nad 200 
pracovníků alespoň dvě lůžka. Na vzdálených stavbách při více než 400 pracovníků se 
doporučuje zřízení ambulantní ošetřovny. 
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2.5.2 Mobilní prvky 
V součastné době se nejvíce rozšířily objekty sestavených s průmyslově vyráběných 
prostorových buněk ZS, tzv. mobilní kontejnery. Buňky můžeme využívat jednotlivě 
nebo je lze spojovat vedle sebe, za sebou i na sebe. 
Vyrábí se v různých typech: 
• Obytné - jednoduché nebo s vlastním sociálním zařízení, kuchyňkou apod., dle 
požadavků zákazníka 
 
Obr. 2.2 Obytná buňka  
[zdroj: č. 8 - http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/katr-
s/image/gener/big/dsc03634.jpg] 
 
• Kancelářské - vybavení dle požadavků zákazníka 
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Obr. 2.3 Kancelářská sestava  
[zdroj: č. 9 - http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/katr-
s/image/gener/big/p3280018.jpg] 
 
• Sanitární - s možností vybavení pisoár, kabinka WC, umyvadlo apod. 
             
Obr. 2.4 Sanitární buňka  
[zdroj: č. 10 - http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/sanitarni-
kontejnery/san1-sanitarni-bunka] 
    
• Skladové - vyrábí se v různých typech  
• Speciální - atypických rozměrů a vybavení.  
Základní rozměry půdorysu buňky jsou 2450x6050 mm, konstrukční výška 2300 mm. 
Na zakázku mohou být jiné. Nosná konstrukce je tvořena svařovanými ocelovými rámy, 
obvodovým pláštěm tvořícím sendvičovou konstrukci s tepelnou a zvukovou izolací. 
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2.5.3 Hygienické objekty zařízení staveniště 
Objekty jsou určeny pro převlékání, umývání a pro ostatní hygienické potřeby. Jde tedy 
o šatny, umývárny, sušárny a záchody. 
Šatny se zřizují na stavbě tam, kde je více než 7 pracovníků ubytovaných mimo 
staveniště. Musí být větrané, vytápěné a vybavené elektrickým osvětlením. Vzdálenost 
od pracoviště by neměla přesahovat 300 m.  
Sušárny oděvů a obuvi mají být vytápěné, větrané a úměrně velké. Umisťujeme je 
v návaznosti na umývárnu a šatnu. 
Umývárny musí být vytápěné, vybaveny tekoucí teplou, studenou vodou a opatřeny 
dostatečným osvětlením. Mají navazovat na šatny. 
Záchody se nejčastěji na staveništi zřizují centrální u sociálních a hygienických objektů. 
Bývají zde vybudovány kanalizační přípojky, na které se napojují. Kde to není možné, 
zřizujeme mobilní záchodové buňky s vlastní uzavřenou nádrží na vodu a s chemickou 
neutralizací fekálií. Záchod by měl být vzdálen do 120 m od pracoviště. Počet záchodů 
vypočítáme pomocí zaměstnanců. Jedno sedadlo navrhujeme na 10 mužů nebo žen. Dvě 
sedadla na 11-50 mužů nebo 11-30 žen. Na každých 50 mužů nebo 20 žen přidáváme 
další sedadlo. Záchody pro muže vybavíme pisoáry, ve stejném počtu jako sedadel.  
 
2.5.4 Jeřábová dráha 
Jeřábové dráhy se v rámci ZS navrhují pro pojezd stavebních jeřábů kolejových. 
Zhotovují se na podloží zbavené ornice, vyrovnaném, řádně zhutněném a odvodněném 
terénu. Sestávají z podsypu, roznášecí vrstvy, dřevěných pražců a kolejnic. Dále se 
vybavují koncovými vypínači a zarážedly s uzemněním.  
Podložení, skladba jeřábové dráhy a její únosnost musí být posouzen statickým 
výpočtem, neboť součastné jeřáby dosahují značných výšek, vyložení i únosnosti, proto 
jsou kola podvozku a jeřábové dráhy značně namáhány. 
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Jeřábové dráhy lze rozdělit: 
• Podle rozchodu kolejnic do 5 m a přes 5 m 
• Podle uložení pražců na příčné a podélné 
• Podle skladby roznášecí vrstvy na štěrkové, z železobetonových panelů, 
betonových pásů, popř. kombinované    
 
2.5.5 Oplocení staveniště 
Staveniště, případně jeho oddělené pracoviště musí být vhodným způsobem oploceno 
nebo jinak zabezpečeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné 
zájmy. Všechny vstupy na staveniště musí být uzavíratelné a uzamykatelné, označeny 
tabulkami o zákazu vstupu nepovoleným osobám.   
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2.6  EKONOMIKA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
2.6.1 Kalkulace nákladů 
Náklady ZS mohou někdy sehrát důležitou úlohu při stanovení ceny ve výběrovém 
řízení. V součastné době není žádný předpis, jak se tyto ceny účtují. Je možné 
dohodnout procentuální podíl z rozpočtových nákladů stavby nebo náklady na ZS 
zahrnout do dohodnuté ceny za dílo. 
Do nákladů ZS se zahrnují: 
• náklady na zpracování dokumentace ZS 
• nájemné z pronajatých pozemků a objektů ZS 
• náklady na renovaci a dodatečné úpravy objektů ZS 
• náklady na energie  
• náklady na údržbu objektů ZS 
• náklady na ostrahu staveniště 
• náklady na odstranění ZS po dokončení stavby 
• u demontovatelných objektů (pro vícekrát využívaných) se započítávají náklady 
na montáž a demontáž objektu a poměrná část jeho opotřebení 
Způsob a výše stanovení rozpočtových nákladů na zařízení staveniště musí být vždy 
předmětem smlouvy o dílo a přesné specifikace, resp. položkového rozpočtu, který je 
nedílnou součástí této smlouvy. U běžných staveb se náklady na zařízení staveniště 
pohybují v rozmezí 2 – 5 % z celkových rozpočtových nákladů na stavbu. Pevná 
procentuální sazba rozpočtových nákladů na zařízení staveniště není taxativně 
stanovena, avšak je potřeba vždy vycházet z konkrétního zadání, místních podmínek 
budoucího staveniště, zadávacích podmínek pro rozsah zařízení staveniště, a především 
také z rozpočtových nákladů, buďto podle sborníků cen stavebních prací (např. RTS a.s. 
Brno), nebo na základě empirických položek rozpočtu té které stavební firmy především 
s ohledem na snahu tyto náklady minimalizovat, ovšem vždy za dodržení všech 
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bezpečnostních, ekologických a jiných požadavků, resp. všech obecně technických 
podmínek pro výstavbu, a také technických norem a předpisů. Zařízení staveniště je 
jednou z položek rozpočtu staveb, díky které silné firmy mají vždy větší šanci zvítězit 
v nabídkových řízeních, pokud disponují vlastním zařízením staveniště, nebo mají 
exkluzivní smlouvy díky velké obratovosti zařízení staveniště od konkrétního 
poskytovatele (pronajímatele). 
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3. PRAKTICÁ ČÁST 
3.1  VLASTNÍ NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
3.1.1 Popis zvoleného provozovaného zařízení staveniště 
Předmětem praktické části této bakalářské práce je konkrétní řešení zařízení staveniště, 
a to ve dvou alternativách, resp. ve variantě zvoleného provozovaného zařízení 
staveniště, které reálně existuje resp., které bylo zvoleno pro tuto práci, a následně ve 
variantě, která obsahuje má doporučení na jiný a efektivnější způsob řešení zařízení 
staveniště pro tutéž stavbu, jako ve variantě původní. V této variantě má být zřejmé 
pochopení problematiky zařízení staveniště a schopnost aplikovat nabyté znalosti 
v praxi a vytvořit alternativní a výhodnější řešení zařízení staveniště. 
Zvolená stavba, pro kterou je řešeno zařízení staveniště, je komplexem 7 bytových 
domů po 16 bytových jednotkách, tedy celkem 112 bytových jednotek. Domy jsou 
čtyřpodlažní, zastřešeny sedlovou střechou - s obytným podkrovím a společným 
podzemním objektem hromadných garáží pro všechny budoucí obyvatele těchto 
bytových domů. Lokalita pro zvolenou bytovou výstavbu se nachází ve velké proluce  
o rozloze cca 1 ha, nacházející se mezi dvěma čtvrtěmi zástavby rodinnými domy a to 
v místě napojení ul. Švihovská na ul. Krátká v Praze 4 - Písnici. V ulici Krátká jsou 
veškeré podzemní sítě technické infrastruktury, na které bude stavba resp. staveniště 
napojeno. 
Zařízení staveniště obsahuje následující prvky: 
• oplocení staveniště včetně vjezdové brány 
• objekt ostrahy u vjezdu na staveniště 
• vyvedení přípojných míst sítí technické infrastruktury (nízké napětí – PRIS pilíř, 
voda – vodoměrná šachta, a kanalizace – kanalizační šachta) 
• panelovou staveništní komunikaci včetně obratiště 
• buňkoviště – 20 mobilních kontejnerů se zázemím pro pracovníky stavby 
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• parkoviště pro osobní automobily 
• kontejnerový sklad 
• skladovací plochu pro ostatní materiál 
• 3 x kontejner pro tříděný odpad 
• 2 x mobilní WC buňky TOI TOI 
• 2 x věžový jeřáb s vyložením 45 m resp. 50 m 
Zvolené řešení zařízení staveniště obsahuje základní prvky potřebné pro zdárnou 
realizaci stavby. Návrhy na zlepšení organizace staveniště jsou pak předmětem řešení 
alternativní varianty zařízení staveniště, které je popsáno v následujícím odstavci této 
bakalářské práce. 
 
3.1.2 Popis vlastního – alternativního řešení zařízení staveniště 
Podle mého názoru je základním nedostatkem původního řešení zařízení staveniště 
především absence deponie pro uložení ornice, resp. vytěžené části zeminy, která přijde 
po dokončení zpět na zásypy a hrubé terénní úpravy. Dle mého názoru je neekonomické 
při dostatečné velikosti staveniště odvážet veškerou ornici a vytěženou zeminu na 
deponie vzdálené několik kilometrů od staveniště, a v konečné fázi ji opět navážet zpět 
na staveniště. Dále pokládám za nedostatek absenci stavebních výtahů pro dopravu 
drobného stavebního materiálu a pracovníků stavby do vyšších podlaží novostaveb. 
Dalším nedostatkem se jeví umístění mobilních buněk WC. Nabízí se řešení WC 
v rámci bunkoviště, ale z ekonomického hlediska ponechávám TOI TOI mobilní WC 
buňky, které jen z praktického hlediska navrhuji osadit blíže bunkovišti a na okraj 
dosahového pásma jeřábu č. 2 a buňky napojit přímo na kanalizaci, resp. do šachty pro 
odvodnění staveniště. Jelikož je v ul. Krátká veřejná kanalizace jednotná, se zaústěním 
do městské čistírny odpadních vod, není s tímto napojením žádný technický či 
ekologický problém. Stejně tak doporučuji rozšířit zpevněnou panelovou staveništní 
komunikaci i do prostoru příjezdu k parkovacím stáním pro osobní automobily, resp. ke 
skladovacímu prostoru s kontejnery na tříděný odpad a kontejnery na stavební materiál, 
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prostor pro uložení prefabrikátů tak, aby nedocházelo k zapadání osobních automobilů i 
stavebních mechanismů do rozmočené a rozježděně zeminy za nepříznivého počasí, 
pokud daný prostor nebude patřičně zpevněn. 
Pro zjednodušení uvádím následující přehled prvků, které má mé vlastní řešení zařízení 
staveniště navíc, resp. které jsem v jejich parametrech pozměnil: 
• deponie pro dočasné uložení části ornice, která bude na stavbě zpětně použita 
• deponie pro dočasné uložení části vytěžené zeminy, která bude na stavbě zpětně 
použita pro zásypy a hrubé terénní úpravy 
• jasně vymezený a zpevněný prostor pro uložení prefabrikátů, a to rozdělený do 
dvou ploch, v dosahu jeřábu č. 1 i jeřábu č. 2 
• rozšíření staveništní komunikace o část příjezdu k parkovišti, kontejnerovým 
skladům, a druhé skladovací ploše pro prefabrikáty  
• vhodnější umístění mobilních WC buněk TOI TOI a jejich přímé napojení do 
kanalizace 
Kdyby to umístění novostaveb umožňovalo, bylo by vhodné umístit pouze jeden 
věžový jeřáb mezi budoucí objekty bytových domů, avšak dané řešení toto úsporné 
opatření neumožňuje, jelikož se mezi objekty bytových domů nachází podzemní 
garáže a z toho důvodu zůstaly oba jeřáby. Zjednodušení by nastalo také v případě 
etapizace výstavby, která však pro danou stavbu nepřipadá v úvahu.  
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3.2  VLASTNÍ NÁVRH KALKULACE  
 
3.2.1 Podstata tvorby zvolené kalkulace 
Pro zvolenou stavbu a řešení zařízení staveniště bylo nutné vybrat také variantu, zda 
stavební firma disponuje či nikoliv vlastními prvky zařízení staveniště. Pro jasný 
přehled o cenách všech prvků zařízení staveniště samozřejmě byla zvolena varianta, ve 
které si menší stavební firma pronajme veškeré zařízení staveniště, které není v jejím 
vlastnictví. Z toho důvodu je cena zařízení staveniště pro navrženou stavbu poměrně 
vysoká, jak vyplývá z následující podrobné kalkulace. V poměru k celkovým nákladům 
na stavbu jde samozřejmě o standardní podíl nákladů na zařízení staveniště. 
  
3.2.2 Pronájem strojů a zařízení 
 
 
• Oplocení staveniště:   
Průhledné mobilní oplocení výšky 2 m, délky 2,2 m. Drátěná výplň je vyrobena 
z žárově pozinkovaného drátu, a je přivařena na obvodový rám z trubek průměru 30 mm 
v horizontálním směru a 42 mm ve směru vertikálním. 
 
Obr. 3.1 Oplocení staveniště  
[zdroj: č. 11 - http://www.tempoline.cz/mobilni-ploty-pronajem-
oploceni-oploceni-staveniste-prodej-mobilniho-oploceni-fotogalerie-
tempoline.htm] 
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Dle výkresu staveniště je třeba uzavřít resp. oplotit celý areál. Obvod stavby činí 540 m. 
Náklad na 1 m běžný oplocení staveniště činí 46,- Kč na měsíc dle smluvní ceny za 
dlouhodobý pronájem. Stavební objekty oplocení jsou až do doby dokončení a ta je 
plánována na 12 měsíců. Doprava je zdarma.  
540 m x 46,- Kč/měsíc x 12 měsíců = 298 080,- Kč 
 
• Obytné buňky  
Na výstavbu bude použita obytná buňka OB6, vnější rozměry 6058x2438x2600 mm. 
Jedná se celkem o 21 ks kontejnerů. Z toho 20 ks pro pracovníky a 1 ks pro ostrahu 
zařízení staveniště. Pronájem obytného kontejneru na měsíc činí 2 250,- Kč. Doprava 
jednoho kontejneru činí 2 100,- Kč pro jednu cestu. Kontejnery na staveništi budou po 
celou dobu výstavby, tedy 12 měsíců.  
21 kontejnerů x 2 250,- Kč/měsíc x 12 měsíců = 567 000,- Kč 
Doprava kontejnerů 21 x 2 100,- Kč/ks x 2 cesty = 88 200,- Kč 
Celkem = 655 200,- Kč 
 
 
Obr. 3.2 Obytná soustava  
[zdroj: č. 12 - http://www.stgtrade.cz/#utm_source=Seznam&utm_ 
medium =cpc&utm_campaign=kontejnerovesestavy] 
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• Kontejnery pro tříděný odpad  
Na staveništi budou přistaveny 3 kontejnery pro tříděný odpad. Kontejner se vyváží 
průměrně 2x do měsíce. Cena zapůjčení kontejneru s odvozem odpadu na skládku, 
řádné recyklace materiálu, a následným dovozem zpět na staveniště, je 2 950,- Kč.  
2 950,- Kč x 3 kontejnery x 2x do měsíce x 12 měsíců = 212 400,- Kč 
 
Obr. 3.3 Kontejner pro tříděný odpad  
[zdroj: č. 13 - http://imecon.cz/cs/kontejnery/fotogalerie/store-line-
1/abrolove/] 
 
• Skladové kontejnery 
Jedná se o sloučené skladové buňky, které tvoří jeden velký sklad. Je složen celkem ze 
šesti buněk. Pronájem činí 10 800,- Kč/měsíc. Doprava se účtuje za každý kontejner 
zvlášť a to 2 100,- Kč pro jednu cestu.  
1x skladová soustava x 10 800,- Kč/měsíc x 12 měsíců = 129 600,- Kč 
Doprava kontejnerů 6 x 2 100,- Kč/ks x 2 cesty = 25 200,- Kč 
Celkem = 154 800,- Kč 
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• Staveništní panelová komunikace 
Panelová komunikace bude zhotovena podle výkresu. Pod panely bude vrstva 
zhutněného makadamu, který bude odvezen na třech valnících, a následně vysypán na 
staveniště. Cena jednoho valníku makadamu činí 6 500,- Kč. Panely se vyrábí  
v rozměrech 3x2 m2, resp. 6 m2 plochy. Celková zpevněná plocha komunikace činí 1 
338 m2, to znamená 223 ks panelů. Celková výměra dvou zpevněných ploch pro 
skládku prefabrikátů činí 1 400 m2, tzn. 240 ks panelů. Celková zpevněná plocha činí 
2 738 m2, tedy 423 ks panelů. Cena pronájmu 1 ks panelu činí 60,- Kč/měsíc. Doprava i 
s uložením panelů a následným odvozem činí 220,- Kč/ks. 
423 ks panelů x 60,- Kč/ks x 12 měsíců + 220,- Kč/kus x 423 ks = 397 620,- Kč 
 
Obr. 3.4 Stavba staveništní komunikace  
[zdroj: č. 14 - http://www.zpsv.cz] 
 
• Mobilní WC buňky  
Na staveništi jsou zapotřebí 2 ks buněk TOI TOI typu klasik. Cena pronájmu buňky je 
3 000,- Kč/měsíc. V ceně je již zahrnuta doprava, instalace mobilní toalety na určité 
místo, napojení na kanalizační přípojku. Dodání zámků včetně univerzálních klíčů.  
2x buňka x 3 000,- Kč/měsíc x 12 měsíců = 72 000,- Kč 
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Obr. 3.5 TOI TOI buňka   
[zdroj: č. 15 - http://www.firmy.cz/detail/179636-toi-toi-sanitarni-
systemy-slany.html] 
 
• Výtahy 
Na staveništi jsou 2 ks stavebního výtahu Geda 500 Z/ZP. Nosnost výtahu je 500 kg pro 
osoby a 750 kg pro materiál. Výtah je do 20 m, jelikož stavba je 4 patrový bytový dům 
o výšce cca 15 m. Pronájem výtahu činí 600,- Kč/den. Montáž 5 000,- Kč a demontáž 
také 5 000,- Kč. Doprava je zdarma. 
2 výtah x 600,- Kč/den x 180 dnů + 2x (5 000 + 5 000) montáž a demontáž  = 236 000 ,-Kč 
 
Obr. 3.6 Výtah Geda 500 Z/ZP  
[zdroj: č. 16 - http://www.stavebni-vytahy.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html] 
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• Jeřáby 
Během výstavby budou použity 2 stacionární jeřáby. Práce jeřábu je odhadována dle 
harmonogramu výstavby hrubé stavby objektu na 8 měsíců. Prvním jeřábem s dosahem 
45 m a max. nosností 6 000 kg je jeřáb Liebherr 81K. Podle výkresů je dostačující 
únosnost v 45 m 1 400 kg. Druhým jeřábem s dosahem 50 m a max. nosností 6 000 kg 
je jeřáb Liebherr 90 EC. Měsíční pronájem prvního typu stojí 60 000,- Kč. Pronájem 
druhého jeřábu stojí 65 000,- Kč/měsíc. Doprava jeřábu na dané místo určení stojí 
30 000,- Kč za jednu cestu. Montáž jeřábu vyjde na 18 000,- Kč, přičemž demontáž 
jeřábu stojí stejně. Revize před spuštěním jeřábu do chodu technikem pak obnáší cenu 
7 000,- Kč. Podloží je naceněno v rámci panelové cesty.  
První jeřáb x 60 000,- Kč/měsíc x 8 měsíců = 480 000,- Kč 
Druhý jeřáb x 65 000,- Kč/měsíc x 8 měsíců = 520 000,- Kč 
Doprava 30 000,- Kč x 4 cesty + 4 x 18 000,- Kč (montáž a demontáž) + 2 x 7 000,- Kč 
(spuštění jeřábu) = 206 000,- Kč 
Celkem = 1 206 000,- Kč 
 
Obr. 3.7 Jeřáb Liebherr 81K  
[zdroj: č. 17 -  http://www.asb-portal.cz/novy-rychle-stavitelny-
jerab/galeria/2277/15298] 
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• Staveništní přípojky 
Pro chod stavby je potřeba mít zdroje energie. Musí být zbudovány staveništní přípojky, 
které budou po ukončení stavby zrušeny, demontovány. El. energie bude z blízkého 
bodu,  kde vede nízké napětí přes rozvaděč s transformací, ze kterého bude vedena část 
staveništní přípojky do PRIS pilíře. Celkově bude potřeba 235 m zemního kabelu, který 
bude veden v chráničce. Cena 15 m kabelu činí 1800,- Kč. K tomu zvolíme jistič nad 
3x32A a do 3x40A. Cena za měsíc 28,28,- Kč/kA. Voda bude napojena do vodoměrné 
šachty pro nově budovaný objekt a přívod má délku 75 m. Cena za 1 m přípojky je pak 
970,- Kč. Kanalizace ze sociálního zařízení bude svedena do blízké kanalizační sítě. 
Celkově bude potřeba 90 m kanalizační přípojky resp. kanalizačního potrubí pro stavbu. 
Cena za běžný metr této kanalizace je 1 200,- Kč.   
El. energie = 235/15 x 1 800,- Kč = 28 200 Kč 
Jistič = 28,28 x 108,05 x 12 měsíců = 36 668 Kč 
Voda = 75 m x 970,- Kč = 72 750,- Kč 
Kanalizace = 90 m x 1 200,- Kč = 108 000,- Kč 
Následná demolice přípojek se odhaduje na 15 000,- Kč 
Celkem = 260 618,- Kč 
 
 
• Spotřeba vody 
Vodu ceníme dle tabulky. Dle domluvy s vodárnou na provoz staveniště (ošetření 
betonu, zdění z tvárnic, příčky, omítky a mazaniny) budeme účtovat jen vodné. Pro 
hygienické účely i stočné. 
Cena vodného i stočného je 55,12 Kč/m3  
Cena pouze vodného je 30,04 Kč/m3  
[zdroj: č. 18 - http://www.pvk.cz/clanek/cena-vody.html] 
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Spotřeba vody dle tabulky: 
 
Tab. 3.1 Spotřeba vody  
     
Qn…  vteřinová spotřeba vody   
Pn…  spotřeba vody v litrech/směna       
Kn…  koeficient nerovnoměrnosti 
t…  doba po kterou je voda odebírána 
 
 
 
Dle tabulky 2.1 navrhnuta jmenovitá světlost 25 mm, spotřeba vody Q = 0,65 l/s  
Cena vody:  445,2 m3 x 55,12 Kč/m3 = 24 539,- Kč 
     1 341,43 m3 x 30,04 Kč/m3 = 40 297,- Kč 
Celkem = 64 836,- Kč 
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• Spotřeba elektřiny 
Výpočet příkonu dle tabulky.  
 
Tab. 3.2 Spotřeba El. energie  
 
S…  maximální příkon       
P…  součty příkonů jednotlivých výkonů 
 
 
Maximální příkon na staveništi bude 108,05 kVA. 
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Cena el. energie za 1 kWh 4,65 Kč. Odhad při návrhu 3 Sh/směna 
Elektrickou energii si nechávám zajistit od firmy ČEZ  
[zdroj: č. 20 - http://www.cenyenergie.cz/elektrina/clanky/ceny-elektriny-2011-velke-
srovnani-dodavatelu.aspx] 
 
Jeřáb:  2 ks x 15 kW x 3 Sh x 20 dní x 8 měsíců = 14 400 kWh 
Výtah:  2 ks x 5,5 kW x 3 Sh x 20 dní x 6 měsíců = 3 960 kWh 
Pila:  1 ks x 9 kW x 3 Sh x 20 dní x 8 měsíců = 4 320 kWh 
Svářečka: 2 ks x 5 kW x 3 Sh x 20 dní x 2 měsíců = 1 200 kWh 
Míchačka: 2 ks x 4 kW x 3 Sh x 20 dní x 9 měsíců = 4 320 kWh 
Omítačka: 2 ks x 5,5 kW x 3 Sh x 20 dní x 8 měsíců = 5 280 kWh 
Ohýbačka: 2 ks x 0,72 kW x 3 Sh x 20 dní x 2 měsíců = 173 kWh 
Stříhačka: 2 ks x 1,1 kW x 3 Sh x 20 dní x 2 měsíců = 264 kWh 
Vibrátor: 2 ks x 1,5 kW x 3 Sh x 20 dní x 3 měsíců = 540 kWh 
Kancelář: 2,5 kW x 5 h x 20 dní x 12 měsíců = 3000 kWh 
Šatny:  1,1 kW x 3 h x 20 dní x 12 měsíců = 792 kWh 
Kancelář: 2,5 kW x 5 h x 20 dní x 12 měsíců = 3000 kWh 
Osvětlení: 1,08 kW x 10 h x 20 dní x 12 měsíců = 2592 kWh 
Přímotopy: 31,5 x 4 h x 20 dní x 4 měsíce = 10 080 kWh 
Suma:  53 921 kWh x 4,65 Kč/kWh = 250 733,- Kč 
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Náklady zařízení staveniště 
 
Tab. 3.3 Celkové náklady zařízení staveniště  
 
Celkové náklady na zařízení staveniště činí 3 808 287,- Kč. Celkové náklady na stavbu 
dle rozpočtu jsou 98 552 833,- Kč. Zařízení staveniště činí přibližně 3,9 % ceny 
z celkových nákladů na stavbu. Nevýhodou je, že nelze porovnat se skutečným 
zhotovitelem stavby, jelikož zařízení staveniště nerozpočtoval v cenové nabídce. Tento 
podíl je v limitu pro ekonomicky rentabilní řešení zařízení staveniště s tím, že v případě 
větší hlavní dodavatelské stavební firmy, která disponuje některými resp. všemi 
navrženými prvky zařízení staveniště, se tento podíl dá zmenšit s ohledem pouze na 
provozní náklady, náklady na údržbu a odpisy zvolených prvků zařízení staveniště. To 
ale není případ zvoleného zařízení staveniště, kde stavební firma veškeré zařízení 
staveniště pro danou stavbu pouze externě objedná u různých pronajímatelů či 
stavebních firem, k pronájmu na dobu určitou – po dobu nezbytně nutnou k výstavbě 
předmětné stavby.  
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3.3  SROVNÁNÍ VLASTNÍHO A PROVOZOVANÉHO ZS 
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, vlastní alternativní řešení zařízení stanoviště 
vychází z vylepšení zvoleného provozovaného zařízení staveniště, a to zejména 
s ohledem na: 
• čistotu staveniště (více zpevněných ploch, organizace skladovacích ploch) 
• ekologii (využití volného prostoru k deponii ornice a zeminy, úspory zbytečného 
převážení zeminy a ornice tam a zpět mimo staveniště) 
• lepší pracovní podmínky (osazení stavebních výtahů) 
• lepší organizaci staveniště 
• hygienu a bezpečnost staveniště (umístění WC buněk a napojení na kanalizaci) 
 
Z ekonomického hlediska je rozhodující, zda stavební firma má k dispozici ve své režii 
jak stavební výtahy, tak také panely pro staveništní komunikaci. Za těchto předpokladů 
je alternativní řešení zařízení staveniště i ekonomicky výhodnější. Pokud by však bylo 
nutné rozšíření staveniště o zpevněnou staveništní komunikaci resp. dosazení dvou 
stavebních výtahů nově pořídit, zvýšilo by to náklady na stavbu resp. náklady na 
zařízení staveniště. Tato záležitost sice není v rámci rozsahu celé budované stavby zcela 
zásadní, avšak v konkurenčním prostředí hraje roli každé snížení nákladů. 
Ekonomické hledisko tedy vychází z předpokladu, že velká stavební firma disponuje 
zařízeními, jako jsou stavební výtahy a panely pro staveništní komunikaci. Za těchto 
okolností je vlastní alternativní řešení zařízení staveniště i ekonomicky výhodné s tím, 
že odpadne podstatná část odvozu a následného zpětného dovozu sejmuté ornice a 
vytěžené zeminy. Nevýhodou dané stavby je také ta skutečnost, že nelze eliminovat 
druhý věžový jeřáb, jehož absence by měla za následek výrazné snížení nákladů na 
zařízení staveniště. Vzhledem k navrženému řešení stavby a nutnosti vybudování 
podzemních garáží mezi objekty bytových domů je tato alternativa technicky 
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nerealizovatelná. Proto zůstávají oba věžové jeřáby i v alternativním vlastním návrhu 
řešení zařízení staveniště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránka 49 
 
3.4  SHRNUTÍ POZNATKŮ 
Předmětem této bakalářské práce bylo jednak zrekapitulovat teorii tvorby zařízení 
staveniště a v praktické části také ukázat schopnost aplikovat nabyté znalosti na 
konkrétním případu. Zvolil jsem si skutečnou stavbu s vlastním řešením zařízení 
staveniště, a mým úkolem bylo navrhnout alternativní vlastní řešení, které by původní 
řešení předčilo nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska provozního, 
bezpečnosti práce a z hlediska ekologie. Eliminace zbytečného převážení stavebního 
materiálu tam a zpět, více zpevněných ploch staveništních komunikací a skladů 
materiálu, napojení sociálního zázemí do kanalizace, která je napojena na městskou 
čistírnu odpadních vod atd. Dále bylo předmětem mé bakalářské práce prokázat 
schopnost kalkulace a vyčíslení skutečných nákladů na zařízení staveniště, a jejich 
procentuálního podílu na celkových nákladech stavby. Je zřejmé, že při tvorbě této 
kalkulace vstupuje do hry spousta specifických faktorů, které s výslednou cenou resp. 
jejím podílem z celkové ceny stavby mohou zahýbat zásadním způsobem. Pro tuto 
konkrétní práci jsem zvolil běžný případ, kdy danou stavbu má stavět středně velká 
stavební firma, která nedisponuje žádnými svými prvky zařízení staveniště, a tak si je 
pro danou stavbu musí externě pronajmout na celou resp. nezbytně nutnou dobu pro 
výstavbu jednotlivých stavebních objektů. Předpokládá se samozřejmě, že firma 
disponuje svými stavebními stroji, nářadím, běžným vybavením a pracovníky různých 
stavebních profesí. Pro montáž prvků zařízení staveniště je však uvažována i cena za 
dopravu, a to jak před montáží či osazením zařízení staveniště, tak také po jeho 
demontáži resp. odstranění.  
 
Závěrem chci uvést, že zařízení staveniště je základním předpokladem zdárného a 
bezpečného průběhu výstavby, a i přes různé možné varianty kalkulace a použití 
zvolených prvků nelze na zařízení staveniště nepatřičně šetřit. Tedy rozhodně ne za 
cenu ohrožení bezpečnosti práce, rychlosti výstavby nebo ohrožení životního prostředí. 
Věřím, že předvedené řešení zařízení staveniště a jeho kalkulace odpovídá všem 
zmíněným parametrům a bylo by v praxi skutečně použitelným reálným a ekonomicky 
rozumným zařízením staveniště, s ohledem na velikost předmětné stavby – novostavby 
komplexu 7 bytových domů po 16 bytových jednotkách, tedy celkem 112 bytových 
jednotek. 
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